

**ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БР. 1**  
**ЈН 22/19**

**Питање:**

**Због исувише великог обима посла и услова рада који се огледају у :**

- 1. Израда и монтажа нове челичне конструкције у количини од 12.820 kg;**
- 2. Израда и монтажа алубонда;**
- 3. Асфалтирање комплетне друге етаже;**
- 4. Комплетне АКЗ заштите челичне конструкције (сца 2000 m<sup>2</sup>) са једним основним и једним завршним премазом;**
- 5. Очекивани лоши временски услови у периоду извођења радова, који се одражавају на смањени ефекат рада и извршавању планираних операција;**
- 6. Краћа обданица – рано пада мрак а због сложености посла није могуће радити под рефлекторима;**
- 7. Локација градилишта са аспекта отежаног уласка шлепера са опремом (очекивано 30÷35 шлепера)**

**Предлажемо да рок за извођења радова буде 75 (седамдесет пет) календарских дана од увођења у посао.**

**Одговор:**

**Прихватамо ваше сугестије и захтеве и у том смислу ћемо изменити конкурсну документацију.**

**Комисија за ЈН 22/19**